

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica
(denumirea lucrărilor)

[Lucrări de reparație în cadrul LTPA "Elena Alistar"]

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			
		Luna			
		05	06	07	08
1.	Organizare de șantier	5 zile			
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de reparație	5 zile	25 zile	20 zile	
3	Categoria de lucrări: Incalzire		25 zile	20 zile	
	Categoria de lucrări: Apeduct		25 zile	20 zile	
	Categoria de lucrări: Ventilare			20 zile	
	Categoria de lucrări: Electricitate		25 zile	20 zile	

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Victor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Maistcons Grup”