

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrari de reparatia capitala a pardoselelor in foie si sala de mese al
Centrului de Plasament Temporar pentru Persone cu Dizabilitati
(adulte) din str.Veteranilor 3/1.mun.Balti**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		
		Luna		
		octombrie	noiembrie	
1	Lucrari de demontari	3 zile		
2	Aplicarea manuala a gruntului	5 zile	10 zile	
3	Pardoseli din placi de grezie	3 zile	19 zile	

Semnat: _____

Nume: Lipovan V.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: Îl Lipovan-Vectra