

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.71
din "07" mai 2023

Grafic de executare a lucrărilor

Lucrări de reparația in cadrul Liceului Teoretic Traian

Nr. de ordine	Denumirea Lucrărilor	August			
		Săptămânile			
		I	II	III	IV
1	Lucrări de demontare/desfacere/demolare	X			
2	Trasarea rețelelor ingineresti (energie electrică)		X		
3	Trasarea rețelelor ingineresti (Tehnico-sanitare)		X		
4	Lucrari de constructii (Pardoseli)		X		
	Lucrari de constructii (Pereti)		X		
5	Timplării			X	
6	Finisări interioare			X	X
9	Echipament electric				X
10	Diverse lucrări aferente contractului	X	X	X	X

Semnat: **Semnatura electronică**

Nume: **Andrei Stefanco**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Asen Progres Grup”**