

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„achiziționarea lucrărilor de constructive a rețelelor de alimentare cu apă și unui castel în satul Ialpug,
com.Hirtop, r-nul Cîmislia”**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-2025			...	Anul (n)
		Luna				
		90 zile	180 zile	250 zile	...	
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Transportarea materialelor, transportarea utilajului, Lucrari de terasament,					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Construcția rețelelor de apeduct și montarea a turnului de apa					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: Restabilirea drumului și lucrări de finisare.					

Semnat: _____

Nume: _____ Nisteanu Petru _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ Autoring SRL