

Formularul 3.3

Graficul de executie a lucrării “ Lucrări de amenajare a parcărilor din zona istorică (Centru), conform schemelor de organizare a circulației rutiere Lot 4”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie							
		Anul 2022-2023							
		Luni							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lucrari la demolare								
2	Lucrari pentru montarea pietrei de bordura								
3	Lucrari la parcarile din pavaj								
4	. Lucrari la parcarile din asfalt								
	Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere								
5	srt. A.Bernanardazzi								
6	srt. A.Hajdeu								
7	srt. A.Lapusneanu								
8	srt. A.Mateevici								
9	srt. Anestiade								
10	srt. M.Varlaam								
11	srt. N.Starostenco								
12	srt. O.Goga								
13	srt. R.Tirilson								
14	srt. T.Ciorba								
	Total termen de executie	8 (Opt) luni							

Data completării: 03.09.2022

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ"
SRL