

ACORD ADIȚIONAL Nr.1/89

la contractul Nr. 89 din "01,, august 2025

Prezentul acord este semnat astăzi "22,, august 2025, între „Beneficiar” **Primăria municipiului Orhei**, în persoana **primar – Tatiana COCIU**, „Antreprenor” **S.R.L. “RENIUR – CONS”**, în persoana **Iurie MEZU - administrator** și „Finanțator” **Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală**, în persoana **directorului Mihail Croitoru**, în scopul modificării Contractului Nr. 89 din "01,, august 2025 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1752583447680](#) din data "15" iulie 2025.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.23 din 22.08.2025

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Punctul 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **până la data de 31.08.2025, inclusiv** de la primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

se expune în redacție nouă, după cum urmează:

Punctul 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **până la data de 22.09.2025, inclusiv** de la primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aplicarea ultimii semnături

Semnăturile Părților
(aplicarea semnăturii electronice)

Beneficiar <i>Primăria municipiului Orhei</i>	Antreprenor <i>S.R.L. “RENIUR – CONS”</i>	Finanțator <i>IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală</i>
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată
<i>Primar: Tatiana COCIU</i>	<i>Administrator: Iurie MEZU</i>	<i>Director: Mihail CROITORU</i>