

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație a blocului administrativ al Centrului de Sănătate Publică Edineț
din or. Edineț.**

№	Denumirea lucrarilor	2020 -2021 (total 12 luni)											
		4 luni				4 luni				4 luni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Organizare de santier												
2	Etajul 4, Etajul 3, Subsol												
3	Punct de distributie, Montarea sistemului pentru a reincarca												
4	Repararea cazangeriei, Montarea utilajului												
5	Reparatia acoperisului, Pereti fatade, Pereu												
6	Garaj												
7	Receptia la terminarea lucrarilor												
8	Receptia finala												

Semnata:

Nume: Victor Triboi

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "Caves Grup" SRL