

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrari de schimbarea timplarie (geamurile) la Liceul Teoretic "M. Marinciuc", str. I. Pelivan, 30/2**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                                                       | Anul 2023   |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|
|         |                                                                                                                                                             | Luna 11     |  |  |
|         |                                                                                                                                                             | (noiembrie) |  |  |
| 1.      | Organizare de șantier                                                                                                                                       |             |  |  |
| 2.      | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br><b><u>Lucrari de schimbare a timplariei (geamurile) la Liceul Teoretic "M. Marinciuc", str. I. Pelivan, 30/2.</u></b> | 30 zile     |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Vremes Gheorghe**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **„Gricons – Impex” SRL**