

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR**

**Lucrări de reparații din cadrul IMSP AMT Botanica - 2024 - II**

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024												
		Luni												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>LOT 1 - Lucrări de reparație capitală la CSF "Dalila" din cadrul IMSP AMT Botanica, mun.Chișinău, bul. Dacia 5/2, lit. A</b>														
1	Organizarea de santier	■												
2	Lucrari de reparatie		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3	Lucrarile electrice			■	■	■				■	■	■		
4	Lucrari tehnico sanitare				■	■					■	■	■	
<b>LOT 2 - Lucrări reparații curente la Depozitul farmaceutic (CMF nr.3, bir.307) din cadrul IMSP AMT Botanica, mun.Chișinău, bul.Dacia 5/2, lit. A</b>														
1	Organizarea de santier	■												
2	Lucrari de reparatie		■	■	■	■	■							
3	Lucrarile electrice			■	■									
4	Lucrari tehnico sanitare			■	■									
<b>LOT 3 - Lucrări de replanificare și reparație a Laboratorului Clinic Diagnostic (Parter) din cadrul Centrului Consultativ Diagnostic a IMSP AMT Botanica, mun.Chisinau, bd.Dacia 5/2 B</b>														
1	Organizarea de santier	■												
2	Lucrari de reparatie		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3	Lucrarile electrice			■	■						■	■	■	
4	Lucrari tehnico sanitare -apa si canalizarea				■	■						■	■	
5	Incalzirea, ventilarea, conditionarea				■	■						■	■	
6	Semnalizarea antiincendiara					■	■						■	■
<b>LOT 4 - Lucrări de replanificare și reparație a Laboratorului Clinic Diagnostic (etajul 5) din cadrul Centrului Consultativ Diagnostic a IMSP AMT Botanica,</b>														
1	Organizarea de santier	■												
2	Lucrari de reparatie		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Lucrarile electrice			■	■	■							■	■
4	Lucrari tehnico sanitare -apa si canalizarea				■	■							■	■
5	Incalzirea, ventilarea, conditionarea				■	■							■	■
6	Semnalizarea antiincendiara					■	■						■	■

**Durata de executie**  
**Lotul 1 -120zile**  
**Lotul 2 -60 zile**  
**Lotul 3 - 120 zile**  
**Lotul 4 -150 zile**

