

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reconstrucție acoperișului IET nr. 5 din municipiul Soroca

<i>Termen de executie in luni</i>												
Denumirea lucrarilor	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Lucrări de reconstrucție acoperișului IET nr. 5 din municipiul Soroca												

Lucrarile vor fi incepute dupa semnarea contractului si inregistrarea acestuia la Trezoreria de Stat

Data 21.06.2022

Director "Etalon Construct" _____Platonov Dorin