

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie a fatadei Clinicii Universitare Stomatologice nr. 1 din str. Toma Ciorba 42

Denumirea lucrarilor	Lunile			
	Luna I	Luna II	Luna III	Luna
Fatada	█	█	█	█
Fatada la anexa	█	█	█	█
Amenajarea terenului	█	█	█	█

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura 4 luni

Data completării 29/07/2019

Semnat: _____

Nume: Gerghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

VI					