

OFERTANT
SRL "Sud-Terra"

Graficul de executarea a lucrarilor

Примэрия села Авдарма

«Строительство ангара для хранения сельхозпродукции в с. Авдарма»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020-2021				
	1	2	3	4	5
1. Lucrări de organizare și pregătire					
2. Terasamente					
3. Fundatii					
4. Acoperisul-Peretii					
5. Pardoselea					
6. Pereul					
7. Procesul de livrare a obiectului către client					



Ofertant

(semnătura autorizată)