

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de montare a stației fotovoltaice în satul Sireți
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Zile				
		10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: <u>Lucrari de constructie structurii metalice de sustinere PV.</u> <u>Lucrari de montare PV.</u> <u>Lucrari de montare invertor.</u>					
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: <u>Lucrari de trasarea a conductorilor DC/AC.</u> <u>Lucrari de montarea panou de evidenta.</u>					
4.	Obiect n ... Categoría de lucrări: <u>Lucrari de masurari, incercari si verificari.</u> <u>Pregatirea documentatiei tehnice.</u> <u>Punerea in functiune a centralei fotovoltaice.</u>					

Nume: Bîrnaz Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ENERG INVENT" S.R.L.