

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație în cadrul LTPA E. Alistar subordonat DETS Botanica”
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 - 2023									
		Termenul de executie: I etapa 31.12.2022, II etapa 01.08.2023									
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
1	Organizare de șantier	Iulie 2022	August 2022	Septembrie 2022	Octombrie 2022	Noiembrie 2022	Decembrie 2022	Aprilie 2023	Mai 2023	Iunie 2023	Iulie 2023
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	----	-----								
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”