

**OFERTANT**  
**SRL "Sud-Terra"**

**Graficul de executarea a lucrarilor**

Primaria Taraclia

«Устройство шатровой кровли на пищеблоке Д-сада №4 примэрии г. Тараклия»

<b>Denumirea etapelor de construcție</b>	<b>2020</b>	
	<b>1</b>	<b>2</b>
Организационные и подготовительные работы	+	
Обрешетка кровли	+	
Установка каркаса	+	
Обработка деревянных изделий	+	
Кровля из профилированного листа		+
Водосточная система		+
Процесс сдачи объекта заказчику		+

Ofertant

(semnătura autorizată)

