

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ № 124

„07” 07 2021

or. Ialoveni

Societatea cu Răspundere Limitată „IALOVENI GAZ”, denumită pe parcurs „Beneficiar”, în persoana directorului **Ruslan SACA**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „DYNAMIC GAS GROUP”, denumită pe parcurs „Antreprenor” în persoana administratorului **Marcello GORUN**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de altă parte, ambii numiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În conformitate cu prevederile prezentului contract „Antreprenorul” se obligă să execute lucrări de construcție-montare la obiectul **”Construcția gazoductului de presiune înaltă Strășeni Vorniceni”** r. Strășeni, și să transmită obiectul în termenii stabiliți „Beneficiarului”, care se obligă să recepționeze și să achite costul lucrărilor executate.

1.2. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție-montare în conformitate cu prevederile documentației de proiect și a graficului de executare a lucrărilor stabilit de către părți (Anexa Nr.2), respectând cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale și normativele în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

1.3. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările utilizând materialele „Beneficiarului”. Materialele eliberate de către „Beneficiar” vor fi însoțite de facturi cu indicarea valorilor materialelor fără TVA și cu TVA.

1.3. „Antreprenorul” va utiliza și materiale proprii, care nu sunt incluse în lista materialelor „Beneficiarului”, care se achită în conformitate cu procesele-verbale de executare a lucrărilor.

1.4. „Antreprenorul” va executa lucrările de construcție-montare stabilite în pct.1.1. în II etape, după cum urmează:

I etapă - în termen de 120 zile din momentul semnării Contractului de către ambele Părți, II etapă - termenul limită de dare în exploatare a lucrărilor de construcție-montare se stabilește 01.10.2022.

2. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Valoarea totală a lucrărilor de construcție-montare descrise în pct. 1.1 constituie **29 042 237,28 lei (douăzeci și nouă milioane patruzeci și două mii două sute treizeci și șapte lei, 28 bani)** inclusiv TVA (Anexa №1). În costul total al lucrărilor sunt incluse și valoarea materialelor „Beneficiarului” eliberate „Antreprenorului”. În cazul în care costul materialelor transmise de „Beneficiar” „Antreprenorului” va fi mai mare decât costul inclus în ofertă la momentul semnării contractului atunci valoarea totală a lucrărilor se va modifica conform diferenței de cost a materialelor.

2.2. Valoarea lucrărilor de construcție-montare prevăzute pentru I-a etapă constituie **12 265 180,43 lei (douăsprezece milioane două sute șaiszeci și cinci mii una sută optzeci lei 43 bani).**

2.3. **Achitarea lucrărilor executate în I etapa se va efectua**, după cum urmează:

- în avans de **20 %** din valoarea lucrărilor în sumă de **755 200 lei**, fără costul materialelor „Beneficiarului”, **în termen de 10 zile de la data semnării Contractului;**

- în avans de **30%** din valoarea lucrărilor în sumă **1 132 800 lei**, fără costul materialelor „Beneficiarului”, **în termen de 60 zile de la data semnării Contractului;**

- restul sumei va fi achitată în termen de până la 45 zile calendaristice, după executarea și darea în exploatare a lucrărilor în baza proceselor verbale de executare, după prezentarea documentației executiv tehnice în volum deplin, a semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor și a facturilor fiscale, ținându-se cont de valoarea materialelor eliberate de către „Beneficiar”.

2.4. Valoarea lucrărilor de construcție-montare prevăzute pentru a II-a etapă constituie **16 777 056,85 lei (șaisprezece milioane șapte sute șaptezeci și șapte mii cincizeci și șase lei 85 bani).**

2.5. **Achitarea lucrărilor executate în a II-a etapa se va efectua**, după cum urmează:



5.1.4 Să fie prezent la executarea lucrărilor ascunse.

5.2 Obligațiunile „Beneficiarului”

5.2.1 Să ofere „Antreprenorului” materialele necesare pentru executarea lucrărilor de construcție-montaj a obiectului în conformitate cu cerințele prezentului contract.

5.2.2 Să achite în termen lucrările executate.

5.2.3 Să emită prescripție „Antreprenorului” pentru înlăturarea neajunsurilor depistate în timpul executării lucrărilor.

5.2.4 Să recepționeze obiectul de construcție în modul stabilit.

5.3 Drepturile „Antreprenorului”

5.3.1 Să solicite plata pentru lucrările executate și să primească transferuri în conformitate cu prevederile prezentului contract.

5.3.2 Să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea obstacolelor la executarea prezentului contract.

5.3.3 Să numească reprezentanții săi pentru întocmirea procesului-verbal de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montare, pentru verificarea calității materialelor și utilajelor în conformitate cu documentația de proiect.

5.4 Obligațiunile „Antreprenorului”

5.4.1 Să execute lucrările în termenii stabiliți de prezentul contract.

5.4.2 Să asigure calitatea lucrărilor de construcție-montare executate.

5.4.3 Să respecte proiectul, documentația tehnică și prevederile actelor normative în vigoare în construcții, să execute controlul privind respectarea cerințelor de securitate la locul unde se execută lucrările de construcție, să asigure prezența reprezentanților organizațiilor cointeresate, pentru determinarea comunicațiilor existente ingineresti.

5.4.4 Să îndeplinească indicațiile „Beneficiarului” în timpul executării lucrărilor de construcție-montare a obiectului, dacă acestea nu sânt contrare prevederilor prezentului contract și legislației Republicii Moldova.

5.4.5 Să asigure darea în exploatare a obiectului în termeni stabiliți.

5.4.6 Să asigure evidența, păstrarea, integritatea materialelor primite pentru de construcția-montarea obiectului.

5.4.7 Să utilizeze materialele „Beneficiarului” pentru construcția obiectului și să reflecte în procesul-verbal de executare a lucrărilor de construcție-montare, costul materialelor conform prețului indicat în factură.

5.4.8 În cazul pierderii materialelor pentru construcția-montarea obiectului, primite de la „Beneficiar”, „Antreprenorul” achită costul lor.

5.4.9 Să înlătore defectele depistate în timpul executării lucrărilor de construcție-montare și în perioada de garanție, în termenii stabiliți de prezentul contract.

5.4.10 Să păstreze documentele ce confirmă cheltuielile pentru executarea lucrărilor de de construcție-montare a obiectului și să asigure „Beneficiarului” acces la ele, până la finisarea calculelor pentru lucrările executate.

5.4.11 Să primească de la „Beneficiar” în bază de procură materialele necesare pentru executarea lucrărilor de construcție-montare.

5.4.12 După executarea lucrărilor de construcție-montare să aducă terenurile unde s-au executat lucrările la starea inițială.

5.4.13 Să prezinte „Beneficiarului” ordinul persoanei responsabile de materiale pentru primirea materialelor de la „Beneficiar”.

5.4.14 Să respecte confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință în cursul executării prezentului Contract.

6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

6.1 În cazul încălcării prevederilor prezentului Contract „Părțile” poartă răspundere în conformitate cu legislația R. Moldova în vigoare.

9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9.1. „Părțile” vor soluționa litigiile apărute prin negocieri. În cazul în care litigiile nu pot fi soluționate prin negocieri, „Părțile” se vor adresa în instanța de judecată competentă.

10. ALTE CONDIȚII

10.1. În actele de executare a lucrărilor se va reflecta costul materialelor utilizate primite de la „Beneficiar”, volumele de lucrări „de facto” executate conform contractului, de asemenea utilizarea mașinilor, mecanismelor, utilajului la executarea acestor lucrări în conformitate cu calculul de deviz, care nu va depăși costul devizului de cheltuieli prezentat în ofertă.

10.2. În cazul apariției lucrărilor neprevăzute în prezentul contract „Antreprenorul” se obligă să le execute cu acordul „Beneficiarului” în baza acordului adițional la prezentul contract.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare „Parte” contractantă, având aceeași forță juridică obligatorie pentru executare de către „Părți”.

11.2. Orice modificare, suplimentare sau retragere a oricărei prevederi al prezentului Contract, va fi considerată valabilă în cazurile când sunt întocmite în scris și semnate de ambele „Părți”.

11.3. Alte situații neprevăzute în prezentul contract se rezolvă în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

12. ADRESA ȘI RECHIZITELE BANCARE

„BENEFICIAR”

SRL „IALOVENI GAZ”
or. Ialoveni, str. Grigore Vieru, 30
c.f. 1003600117504
IBAN MD88ML000000000225191422
MFO BC ”Moldindconbank” SA
Filiala Ialoveni
c/b MOLDMD2X314
cod TVA 6700029
tel. 0 268 30315
fax. 0 268 30312

Director



„ANTREPRENOR”

”DYNAMIC GAS GROUP” SRL
mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 67, ap.6
c.f. 1020600014338
BC ”Moldova Agroindbank” SA,
fil.nr.16 Chișinău
IBAN MD46AG000000022513963012
AGRNMD2X451
TVA 0210605
email: dynamicgazgroup@gmail.com

Administrator

Marcello GORUN



A C T

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

GAZODUCTUL DE PRESIUNE INALTA STRASENI-VORNICENI-LOZOVA R-NUL STRASENI (LUPING). Etapa 1

(denumirea și adresa obiectului)

„10” „11” a.20 23

or.Chişinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei, SRL "Ialoveni - Gaz", filiala "Strășeni - Gaz" **Gonța T**
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :
Reprezentantul organizației de proiectare, "GAZPROIECT" SA **Lihvari A**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul , SRL "Ialoveni - Gaz", filiala "Strășeni - Gaz"
(numele, prenumele, funcția) **Vrincean A**

Reprezentantul Agenției pentru supraveghere tehnică _____ **Caraman I**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului , SRL "Dynamic Gas Group" **Panfilii N**
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul , SRL Dynamic Gas Group a prezentat pentru recepție : gazoduct exterior
(componenta obiectului)

Gazoduct P/Î subteran PE

Țeava PE100 SDR-11 D225x20,5 L=2210,0 m;

Țeava PE100 SDR-11 D200x18,2 L=4334,5 m;

Țeava PE100 SDR-11 D110x10,0 L=12,0 m;

Țeava oțel Ø108x4,0=10,0 m;

Țeava oțel Ø76x3,0=2,0 m

2.Proiectul № №03443-RGE a fost elaborat de "GAZPROIECT" SA
(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la « 19 » iulie a. 2021 și s-au terminat la « 19 » noembrie a. 2021
(luna,anul) (luna,anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

2. Obiectul

GAZODUCTUL DE PRESIUNE INALTA
STRASENI-VORNICENI-LOZOVA
R-NUL STRASENI (LUPING). Etapa 1

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ 10 „ 11 a.20 23

Președintele comisiei SRL "Ialoveni - Gaz", filiala "Strășeni - Gaz"

Gonța T.

Reprezentantul organizației de proiectare "GAZPROIECT" SA

Lîhvari A.

Reprezentantul organizației de exploatare SRL "Ialoveni - Gaz", filiala "Strășeni - Gaz"

Vrincean A.

Reprezentantul Agenției pentru supraveghere tehnică

Caraman F.

Reprezentantul antreprenorului general

SRL "Dynamic Gas Group"

Panfilii N.



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

GAZODUCTUL DE PRESIUNE INALTA STRASENI-VORNICENI-LOZOVA R-NUL STRASENI (LUPING). Etapa 1

(denumirea și adresa obiectului)

„10” „11” a.2023

or. Chișinău

#34-1

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei, SRL "Ialoveni - Gaz", filiala "Strășeni - Gaz"

(numele, prenumele, funcția)

Gonța T

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare, "GAZPROIECT" SA

(numele, prenumele, funcția)

Lihvari A

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul, SRL "Ialoveni - Gaz", filiala "Strășeni - Gaz"

(numele, prenumele, funcția)

Vrincean A

Reprezentantul Agenției pentru supraveghere tehnică

(numele, prenumele, funcția)

Caraman I

Reprezentantul antreprenorului, SRL "Dynamic Gas Group"

(numele, prenumele, funcția)

Panfilii I

A STABILIT :

1. Antreprenorul, SRL Dynamic Gas Group

a prezentat pentru recepție : DIA "A3Y"

(componenta obiectului)

DISPOZITIVULUI DE ÎNCHIDERE AUTOMATA A3Y IIK28+83

2. Proiectul № №03443-RGE a fost elaborat de "GAZPROIECT" SA

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la « 19 » iulie a. 2021

(luna, anul)

și s-au terminat la « 19 » noembrie a. 2021

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului și a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

¹ Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul

GAZODUCTUL DE PRESIUNE INALTA
STRASENI-VORNICENI-LOZOVA
R-NUL STRASENI (LUPING). Etapa 1

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ 10 „ 11 a.2023

Președintele comisiei SRL "Ialoveni - Gaz", filiala "Strășeni - Gaz"

Gonța T.



Reprezentantul organizației de proiectare

"GAZPROIECT" SA


Lihvari A.



Reprezentantul organizației de exploatare

SRL "Ialoveni - Gaz", filiala "Strășeni - Gaz"

Vrincean A.



Reprezentantul Agenției pentru supraveghere tehnică



Caraman P.

Reprezentantul antreprenorului general

SRL "Dynamic Gas Group"

Panfilii N.

