

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de termoizolarea cladirii a gradinitei Nr. 7 din or. Riscani
(denumirea lucrărilor)

Nr d/ o	Grupa de obiecte/denu mirea obiectului	Luni	
		1 (30 zile)	2 (30 zile)
	Organizare de șantier		
1.	Lucrari termoizolare a fatadei	-----	-----
2.	Lucrari de termoizolare a planseului	-----	

Perioada de executie va fi de 2 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor

Data completării: **26.03.2021.**

Semnat: _____

Nume: **Demerji Vadim**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „ANADEM-Construct”**