

PROCES – VERBAL № 1
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
din 14 martie 2024 a.

privind lucrarea: «Replanificarea Muzeului de istorie și cultură, Etapa I» executată la obiectivul din Район Тараклия, г. Тараклия ул. Гоголя № 95 în cadrul contractului: nr. 56 din 06.10.2022, încheiat între SRL “STROITEHNOLOGIA” și Примария г. Тараклия pentru lucrările de «Replanificarea Muzeului de istorie și cultură, Etapa I».

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție № 108 от 10.11.2022 г. eliberată de Примария г. Тараклия.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea 28/03/2024 a. în baza Dispoziției № 48-н din 12/03/2024 а. fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Вячеслав Лупов – примар г. Тараклия, председатель комиссии..

Membrii comisiei de recepție:

Тулуш Дмитрий – аттестованный специалист в строительстве;

Сергей Воинский - специалист примэрии по строительству, коммунальному хозяйству и дорогам;

Татьяна Остриогло – главный бухгалтер примэрии;

Технический надзор - Топал В. П.

3. Au mai participat

Брума Светлана, главный Государственный санитарный врач

Стоянов Игорь, представитель Агентства по техническому надзору

Козма Руслан, представитель ИООС;

Проектная организация SRL «FLOREAPRIM CONSTRUCT;

Пулукчу Алексей, исполнитель работ, директор SRL „STROITEHNOLOGIA”

Пулукчу Иван, руководитель стройки

4. Constatările comisiei de recepție:
1) din documentația scrisă și destinată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1.

2) lucrările cuprinse în lista anexată nr.2 nu au fost executate.

3) în lucrările, cuprinse în lista – anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune – Recepția la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în documentația de proiect si schimbarile coordonate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Admiterea recepției la terminarea lucrărilor efectuate și finalizarea toate lucrările de construcție în etapă a doua.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral 8701209.107, adresa poștală Район Тараклия, з. Тараклия ул. Гоголя № 95 destinația Музей compus din următoarele compartimente: suprafața la sol 413 м2, suprafața totală 413 м2, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 28/03/2024 a. în varianta electronica cu semnături electronice.

Presedintele comisiei:

Вячеслав Лупов

Digitally signed by Lupov Veaceslav
Date: 2024.03.29 08:44:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Membrii comisiei de recepție:

Тулуш Дмитрий

Digitally signed by Tulus Dmitri
Date: 2024.03.29 08:30:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Сергей Воинский

Digitally signed by Voinschi Serghei
Date: 2024.03.29 10:53:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Татьяна Остригло

Digitally signed by Ostriгло Tatiana
Date: 2024.03.29 08:49:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Топал В.П.

Digitally signed by TOPAL VEACESLAV
Date: 2024.03.28 19:53:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



9. Lucrarea : «Replanificarea Muzeului de istorie și cultură, Etapa I» - este.

TRANSMISĂ:

Executantul:

Director "STROITEHNOLOGIA"

Пулукчу Алексей

PRIMITĂ:

Beneficiar:

Primar or. Taraclia

Digitally signed by Lupov Veaceslav
Date: 2024.03.29 08:45:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

