

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație la Grădinița nr. 153 subordonată DETS sect. Botanica, mun. Chișinău,

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2022 - 2023
1.	Organizarea santierului	3 zile
2.	Lucrări de reparație	60 zile

Data completării: 13 aprilie 2022

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”