

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construcție în cadrul TO Poienița Veselă subordonat DETS Botanica
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021 - 2022									
		Termenul de executie : I. Etapa 15.12.2021, II etapa 30.05.2022									
		1	2	3		1	2	3	4	5	
1.	Organizare de șantier	Octombrie 2021	Noiembrie 2021	Decembrie 2021		Ianuarie 2022	Februarie 2022	Martie 2022	Aprilie 2022	Mai 2022	
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	-----	-----		-----	-----	-----			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	
5.	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”