



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 50

“18” iulie 2016

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Licităției Publice nr. 16/01196 din 23.05.2016, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice Nr.32 din 29.04.2016, între **Departamentul Instituțiilor Penitenciare**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Titulescu, 35, telefon: 022/40-97-17, fax: 022/40-97-88, e-mail: dip@penitenciar.gov.md, care acționează în baza **Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1310 din 24.11.2008**, reprezentat prin **Directorul adjunct al DIP MJ, Igor Guja**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L. „Climatec”**, adresa juridică: or. Orhei, str. Călușarilor, 29, tel./fax: (022) 422 348/(022) 422 347; e-mail: climatec@mail.ru, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența nr. 050922 din 18.01.2012, eliberată de Camera de licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico edilitare, reconstrucții, reprezentată prin **Administratorul Rezan Alexandru**, în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație capitală la obiectul **„Reutilizarea cazangeriei pe gaze naturale din incinta Penitenciarului nr. 13-Chișinău”**. Cod CPV: **45453000-7**, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și volumele de lucrări ale acestuia, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **4 luni** de la semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat și primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite, aprobării contractului la AAP și înregistrării la MF Trezoreria de stat, dar nu va depăși finele lunii noiembrie curent.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31 decembrie 2016 și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:

DIP MJ RM

Adresa: or. Chișinău, str. N. Titulescu, 35

Tel./Fax: (022) 40-97-17/(022) 40-97-88

Baneficiar: MF-Trezoreria de Stat, Departamentul Instituțiilor Penitenciare

Code IBAN: MD77TRPBAA311120D00792AC

Cod fiscal: 1006601001012

“ANTREPRENOR”:

„CLIMATEC” S.R.L.

Adresa: or. Orhei, str. Călușarilor, 29

Tel./Fax: (022) 422 348/(022) 422 347

Banca: BC "Moldindconbank" SA
fil.Ciocana

Cod bancar: MOLDMD2X349

Cod IBAN: MD35ML000000000022248491

Codul fiscal: 1005606002567

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:

Director adjunct



Igor GUJA

Șef al Direcției Juridice

Alexandru ADAM

Șef al Direcției Financiare

Lilia PELIN

“ANTREPRENOR”:

Administrator



Alexandru REZAN

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 2017/001 din 19 ianuarie 2017

privind lucrarea executată la obiectul „Reutilizarea cazangeriei pe gaze naturale din incinta Penitenciarului nr.13-Chisinau” în cadrul contractului nr. 50 din 18 iulie 2016, în valoare de 2 154 220,52 lei, încheiat între Departamentul Instituțiilor Penitenciare și SRL Climatec pentru lucrările de reutilizare a cazangeriei

1. Lucrările au fost executate în baza Ordinului DIP nr.392 din 12 august 2016, eliberată de Departamentul Instituțiilor Penitenciare, cu valabilitate până la finalizarea lucrărilor.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 9-19 ianuarie 2017, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Vasile Solomonuic, Șef adjunct al DL DIP, locotenent colonel de justiție;

Membrii comisiei:

Victor Mihalachi, Șef interimar al DF DIP, locotenent colonel de justiție;

Igor Pîntea, Șef al Penitenciarului nr.13-Chișinău, locotenent colonel de justiție;

Victor Munteanu, Șef al SL al Penitenciarului nr.13-Chișinău, maior de justiție;

Andrei Saracuța, Șef al SRS al Penitenciarului nr.13-Chișinău, căpitan de justiție;

Dumitru Porcescu, Șef al STG DL DIP, căpitan de justiție;

Vasile Bradu, specialist principal al SCREI DL DIP, maior de justiție;

Dmitri Cojimeacov, specialist principal al STG DL DIP, maior de justiție;

Andrian Lipcan, specialist energetician al Penitenciarului nr.13-Chișinău, căpitan de justiție;

Ararat Timoftei, specialist pentru deservirea clădirilor și comunicațiilor al Penitenciarului nr.13-Chișinău, căpitan de justiție.

3. Au mai participat la recepție:

Ghenadie Negrescu Diriginte de șantier, din cadrul SRL Climatec;

Alexandru Rezan, administrator al SRL Climatec.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, sînt incomplet întocmite datele în cartea tehnică, ca urmare agentul economic pînă la 30 ianuarie 2017 va prezenta cartea tehnică cu toate compartimentele completate administrației penitenciarului, predarea va fi consemnată printrun act de transmitere, ulterior instituția va cumula cartea tehnică la documentația de proiect;

2) lucrări neexecutate în conformitate cu documentația de proiect nu au fost identificate;

3) prevederile proiectului au fost respectate.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: primirea obiectivului și transmiterea acestuia pentru exploatare administrației penitenciarului nr.13-Chisinau.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: lucrările fiind executate în conformitate cu documentația de proiect nr. 007/2014 elaborată de IGC Construct SRL și caietului de sarcini din documentația de licitație nr.16/01196 din 23.05.2016.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

a. Pentru inspecțiile tehnice periodice și reparații este necesar de a încheia un contract cu o organizație specializată, care a efectuat livrarea și instalarea de echipamente și utilaje (SRL Climatec), fapt specificat în documentația de proiect nr. 007/2014 elaborată de IGC Construct SRL, foia nr.2 compartimentul SM.

b. De a stabili persoana responsabilă pentru integritatea documentației de proiect și a expertizei tehnice, care a fost transmisă în conformitate cu ordinul DIP nr.392 din 12 august 2016 în gestiunea administrației penitenciarului.

c. La prezentul proces – verbal se atașează lista utilajului și costul acestuia. ce urmează a fi luat la evidență întru calcularea uzurii și respectării evidenței contabile.

d. Domnul Lipcan A. Va elabora instrucțiuni de exploatare și utilizare a utilajului din dotarea cazangeriei precum și va instrui operatorii cazangeriei cu înregistrarea în registrul de instruire.


7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Adresa poștală Bernardazzi 3, destinația Cazangerie pe gaze naturale, suprafața la sol 141,1 m², numărul de etaje unu.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 19.01.2017 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Vasile Solomoniuc, ;


Membrii comisiei:

Victor Mihalachi, ;


Igor Pîtea, ;

Victor Munteanu, ;

Andrei Saracuța, ;

Dumitru Porcescu, ;

Vasile Bradu, ;

Dmitri Cojimeacov, ;

Andrian Lipcan, ;

Ararat Timoftei, ;

Ghenadie Negrescu, ;

Alexandru Rezan, ;

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: SRL „Climatec

Administrator Alexandru Rezan

L.Ș.  19.01.2017

(semnătura)

PRIMITĂ pentru exploatare și gestionare:

Penitenciarul nr.13-Chișinău

Șef al Penitenciarului nr.13-Chișinău

loc. colonel de justiție

Igor Pîtea

L.Ș.  19.01.2017

(semnătura)

RECEPȚIONATĂ:

INVESTITORUL:

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

Șef adjunct al DIP.

loc. colonel de justiție

 Igor G

(semnătura)

