

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Construcția a două foișoare în municipiul Soroca

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				...	Anul (n)
		Luna					
		august	septembrie	octombrie	noiembrie	n	
1.	Organizare de șantier	xxxx					
2.	Foișor Nr.1 Categorie de lucrări: Lucrari de terasament, lucrari de betonare, executarea pardopselelor	xxxx					
3.	Foișor Nr.1 Categorie de lucrări: Montarea elementelor prefabricate, montarea acoperisului		xxxx				
4.	Foișor Nr.2 Categorie de lucrări: Lucrari de terasament, lucrari de betonare, executarea pardopselelor	xxxx					
5.	Foișor Nr.2 Categorie de lucrări: Montarea elementelor prefabricate, montarea acoperisului		xxxx				

Semnat: _____

Nume: VACARI ION/ Vacari Natalia

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: **SRL „NAVACONEX”**

