

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„achiziționarea lucrărilor de reparație a unei porțiuni a cu îmbracaminte din beton de ciment M350 C20/25
str. Eugen Doga în s. Hirtop, r. Cimișlia”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024 - 2025			...	Anul (n)
		Luna				
		30 zile	60 zile	180 zile	...	
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorია de lucrări: Transportarea materialelor și utilajelor, Lucrari de terasament, Pregătirea patului de drum.					
3.	Obiect 02 Categorია de lucrări: Compactarea fundației, Împarastierea pietrisului, Compactarea stratului de fundație și inoroirea stratului de pietris. Lucrari de betonare, taierea și umplerea rosturilor					
...	Obiect n ... Categorია de lucrări: Purjarea, curățirea, și umplerea rosturilor cu mastic bituminos.					

Semnat: _____

Nume: Nisteanu Petru Funcția în cadrul întreprinderii: Director Denumirea întreprinderii: Autoring SRL