

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR**

**Lucrări de reparație curentă a sălii blocului de studii nr.2 , etajul 3, sala 45 al Universității Pedagogice de Stat Ion Creanga din mun. Chisinau str. Ion Creangă,1**

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025											
		saptamini											
		1			2			3			4		
1	Organizarea de santier	■											
2	Lucrari de reparatie		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Lucrarile electrice				■	■					■	■	■
4	Lucrarile tehnico sanitare	■											■

Durata de executie -30zile

