

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparație Tabara de Odihnă „Poienița Veselă” (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	denumirea lucrarilor	Anul 2019					
		Luni (I-II etapă)					
		1	1	1	1	1	1
1.	Lucrari de construcție în cadrul blocului alimentar						
2	Lucrari de construcție în cadrul blocului sanitar 2						
3	Lucrari de construcție la acoperiș						
4	Lucrari de construcție la canalizare						
5	Lucrari de construcție generale rețele electrice.						
6	Lucrari de reparație bloc sanitar 1 și bloc nr.19						
7	Lucrări de reparație blocul nr 1 și 2						
8	Lucrări de reparație (bloc 3,5,6,7,8,9) (etapa 2)						
9	Lucrări de reparație la acoperiș (etapa 2)						
10	Lucrări de reparație bloc 11 A, B (Etapa 1-2)						
11	Lucrări de reparație bloc 18 (Etapa 2)						
12	Lucrări de montare ferestre și uși (Etapa 1-2)						
13	Lucrări de reparație blocul 22 (Etapa 2)						
14	Lucrări de reparație în cadrul căsuțelor de lemn (Etapa 2)						
15	Lucrări de reparație la disco						
16	Lucrări de montare bloc sanitar 2(Etapa 2)						
17	Lucrări de montare bloc 1,2(Etapa 1-2)						
18	Lucrări de montare bloc 18,22						
19	Lucrări de transportare a gunoiului						

Data completării: **13.05.2019**

Semnat: _____

Nume: **Muntean Igor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **„Alexidar Grup” SRL**