

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Реконструкция крыши здания спортивного зала с.Чишмикиой

<u>Nr. d/o</u>	<u>Grupa de obiecte/denumirea obiectului</u>	<u>L02/2025 01-15</u>	<u>L02/2025 15-28</u>	<u>L03/2025 01-15</u>	<u>L03/2025 15-31</u>	<u>L04/2025 01-15</u>	<u>L04/2025 15-30</u>
<u>Реконструкция крыши здания спортивного зала с.Чишмикиой</u>							
<u>1.</u>	<u>Блок В. Общестроительные работы (Демонтаж)</u>						
<u>2.</u>	<u>Блок В. Общестроительные работы (Марса С)</u>						
<u>3.</u> <u>3.1</u> <u>3.2</u> <u>3.3</u>	<u>Блок В. Общестроительные работы. (Marca SA)</u> <u>- Acoperis</u> <u>-Навес Н-2 (2шт)</u> <u>-Pereu</u>						
<u>4.</u> <u>4.1</u>	<u>Блок В. Общестроительные работы. (Marca SA)Includerea</u> <u>-Пандус П-1</u>						
<u>5.</u>	<u>Блок В. Ventilare (Includeri)</u>						

6.	<u>Блок B1. Общестроительные работы (Демонтаж)</u>						
7.	<u>Блок B1. Общестроительные работы. (Марса С)</u>						
7.1	<u>-Acoperis</u>						
7.2	<u>-Consolidarea peretelui</u>						
8.	<u>Блок B1. Общестроительные работы. (Марса SA)</u>						
8.1	<u>-Acoperis</u>						
8.2	<u>-Pereu</u>						
9.	<u>Блок B1. Ventilare (Includeri)</u>						

Data completării: 10/01/2025

Nume/prenume: Dodica Alina

Funcția: director

Denumirea operatorului economic SRL „SpeedQual COM”