

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 21.11.2023**

privind lucrarea **construcția drumului local de acces spre satul Sireți din M5(M14), conform Planului Urbanistic General aprobat prin Decizia nr.2/1 din 18.02.2019** executată la obiectul **dezvoltarea infrastructurii de drumuri în satul Sireți, raionul Strășeni** în cadrul contractului nr. 35 din 16 iunie 2022 încheiat între **Primăria Sireți și Prestigiu-Az S.R.L.** pentru lucrările de **construcția drumului local de acces spre satul Sireți din M5(M14).**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.18, eliberată de Primăria Sireți la 04.05.2022, cu valabilitate până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21.11.2023, fiind formată din:

Iorga Alexandru, viceprimar;
Sula Maria, manager financiar;
Simion Alexandru, responsabil tehnic;
Nogai Ianuș, responsabil tehnic;
Rogut Andrei, responsabil tehnic.

3. Au mai participat la recepție:

Ciobanu Sergiu, antreprenor

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De inițiat lucrul Comisiei

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7.

Obiectul a fost construit conform proiectului de executie nr.568/2022

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționăm obiectul cu obiectii

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8037213.192, 8037213.187, 8037211.103, 8037212.222, 8037212.219, 8037212.217, 8037212.200, 8037212.010, 8037212.224, 8037212.201, 8037206.264, 8037206.266, 8037206.238, 8037206.270, 8037206.272, 8037206.274, 8037206.276, 8037206.278, 8037206.280, 8037206.282, 8037206.284, 8037206.286, 8037206.288, 8037207.151, 8037160.224, 8037105.221, adresa poștală 3731, destinația cale de comunicație, suprafața la sol 19 278 m.p.,

conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 21.11.2023 la 17:15 în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:
Comisia de recepție: Specialiști:

Președinte al comisiei:

Iorga Alexandru,

Digitally signed by Iorga Alexandru
Date: 2023.11.21 18:55:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Viceprimar

Membri comisiei:

Sula Maria

Digitally signed by Sula Maria
Date: 2023.11.21 18:55:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



manager financiar;

Simion Alexandru _____ responsabil tehnic;
(semnătura)

Nogai Ianuș _____ responsabil tehnic;
(semnătura)

Rogut Andrei _____ responsabil tehnic.
Digitally signed by Rogut Andrei
Date: 2023.11.22 13:16:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:
Prestigiu-Az S.R.L.:
Director - Cionabu Sergiu
21.11.2023

PRIMITĂ:
Primăria Sireți:
Viceprimar - Iorga Alexandru
21.11.2023

L.Ș. _____
(semnătura)
Digitally signed by Cionabu Sergiu
Date: 2023.11.21 17:35:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Iorga Alexandru
Date: 2023.11.21 19:10:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(semnătura)

[illegible]

Digitally signed by Ciobanu Sergiu
Date: 2023.11.21 17:48:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică
ce nu au fost executate

- marcajul rutier nu este finisat
- înierbarea nefinisată
- de finisat acoperirea acostamentelor cu stratul fertil
- remedierea tratamentului necalitativ odată cu permiterea condițiilor
climaterice

Termenul de remediere 60 zile de la data recepției.

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului

Digitally signed by Iorga Alexandru
Date: 2023.11.21 19:12:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Rogut Andrei
Date: 2023.11.22 13:15:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Ciobanu Sergiu
Date: 2023.11.22 15:56:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Observații nu sunt.

Digitally signed by Ciobanu Sergiu
Date: 2023.11.21 17:47:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

