

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a strazii „Nicolae Donici - II ” din satul Dubasarii Vechi, rl.Criuleni

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului Organizare de șantier	2023		
		VII	VIII	IX
		Lucrări de reparație a strazii „Nicolae Donici - II ” din satul Dubasarii Vechi, rl.Criuleni		
1	Lucrari de pregatire a santierului			
2	Frezarea denivelărilor părții carosabile			
3	Sistemul rutier			

Termen de executare: 3 luni

Nota: în dependență de condițiile meteorologice graficul de execuție poate fi modificat

Semnat: _____

Nume: Pașchevici Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: CREDO INDUSTRY S.R.L.