

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

” Reconstructia/Constructia liniei electrice în cablu existent 0,4kV pentru alimentarea cu energie electrica a terenului cu nr.cad. 0100101638, str.Trandafirilor,17”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 (Dar nu mai tirziu de data 31.12.2025)	
		Luna	
		1	2
1.	Organizare de șantier	+	
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: ”Reconstructia/Constructi a liniei electrice în cablu existent 0,4kV pentru alimentarea cu energie electrică a terenului cu nr.cad. 0100101638, str.Trandafirilor,17”	+	+
Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență de condițiile climaterice, precum și altor factori obiectivi care vor duce la buna desfășurare a lucrărilor			

Semnat _____

Nume: Mihalachi Daniel

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrările de proiect și devize

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL