

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

„Consolidare a taluzului amonte a barajului lacului de acumulare Taraclia”  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026-2027-2028																					
		Luna																					
		Mai Iunie Iulie August	Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie	Ianuarie Februarie Martie Aprilie	Mai Iunie Iulie August	Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie	Ianuarie Februarie Martie Aprilie	Mai Iunie Iulie August	Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie	Ianuarie Februarie Martie Aprilie	Mai Iunie Iulie August	Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie	Ianuarie Februarie Martie Aprilie										
DL 1-2	Lucrări de pregătire																						
DL 2-1	Sectorul Nr. 1. Lucrări hidrotehnice																						
DL 2-2	Sectorul Nr. 2. Lucrări hidrotehnice																						
DL 2-3	Sectorul Nr. 3. Lucrări hidrotehnice																						
DL 2-4	Sectorul Nr. 4. Lucrări hidrotehnice																						
DL 2-5	Sectorul Nr. 5. Lucrări hidrotehnice																						
DL 2-6	Sectorul Nr. 6. Lucrări hidrotehnice																						
DL 2-7	Sectorul Nr. 7. Lucrări hidrotehnice																						

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Boatiuc Alexandr**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SA „Orizontul-Lux”**