

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Constructia si amenajarea str. Vasile Lupu din sat. Colonita mun. Chisinau, lungimea L=0,950km

(denumirea lucrărilor)																					
Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2025																			
		Total = 5 luni																			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
0	Organizare de șantier																				
1	Demolarea pietrei de bordura																				
2	Defrisarea arborilor si arbustilor																				
3	Lucrari de terasamente																				
4	Decaparea imbracamintei rutiere existente																				
5	Montarea bordurei																				
6	Amenajarea imbracamintei rutiere																				
7	Amenajarea drumurilor laterale																				
8	Constructia intrarilor in curti																				
9	Constructia trotuarelor																				
10	Ajustarea capacelor la fintini																				
11	Lucrari pentru constructie si amenajare placi prefabricate Tip P 5-8																				
12	Constructia podetelor 1.0x1.0m																				
13	Rigola trapezoidala din beton monolit (b=0.4, h=0.6)																				
14	Casiuri pe acostament si taluz																				
15	Casiu telescopic B7																				
16	Constructia podetelor de diam. 1.0m																				
17	Montare parapetelor metalice																				
18	Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere																				

Nota:
Începerea lucrărilor este condiționată de:
- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;
din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică, respectiv nu mai tarziu de 31.12.2025.

Semnat: _____
Nume: ȚURCANU Liviu
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL