

**Proces-verbal
de recepție finală la terminarea lucrărilor**

Nr.5 din 22 mai 2025

Privind lucrarea, reparatia în cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești , str. Ștefan cel Mare nr. 63, or. Florești.

Executată în cadrul contractului: nr.115/24-LP din 14.10.2024 , încheiat între ATAS Nord-Est or.Soroca , str. Independentei, 73 , reprezentată de directoare **Aliona Perechiatco** si SRL ”Casa Construct”, director **Catalin Cotoman**, pentru lucrări de reparatii în cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în următoarea componență:

- 1.1 Aliona PERECHIATCO - Presedintele comisiei, director ATAS Nord-Est;
- 1.2 Igor ZERU- director-adjunct ATAS Nord-Est;
- 1.3 Liudmila COBZAC - sefă Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești
- 1.4 Artur CARP - specialist atestat;
- 1.5 Victor SVETENCO - responsabil tehnic
- 1.6 Dumitru NACLITCHII - specialist atestat;
- 1.7 Valeriu IAZINSCHI - specialist atestat;
- 1.8 Valentin MEDVEDI - specialist atestat.

2. Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

Antreprenorul care a executat lucrarile:

- Igor ȘOȘU – șef al Direcției Infrastructură, Transport și Cadastru din CR Florești.
- Ion CIBOTARI – deriginte de șantier SRL “Casa Construct” Antreprenorul care a executat lucrările.

3. Constatările comisiei de recepție:

Comisia de receptie la terminarea lucrărilor, în urma examinării și analizei lucrărilor executate si documentatie prezentate- cartea tehnică cap “B” a constatat:

- 1) Lucrările au fost executate în totalitate;
- 2) Cartea tehnică cap “B” sunt completate în conformitate cu legislatia în vigoare.

4. Comisia de receptie, în urma constatărilor făcute, propune:

- 1) Lucrările de Reparatie la Structura Teritorială de Asistență Socială Florești pot fi recepționate.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- 1) Lucrările sunt cantitativ și calitativ finalizate.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- 1) Reparația la Structura Teritorială de Asistență Socială Florești sa fie receptionată si transmisă beneficiarului, cu toata documentatia de executie.

7. Prezentul proces-verbal, conținând doua file si trei anexe numerotate, cu un total de cinci file a fost încheiat astăzi 22 mai 2025 în cinci exemplare.

8. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Birourile Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești, str. Ștefan cel Mare nr. 63, or. Florești, ce aparține CR Florești, au fost efectuate lucrări de reparații curente în birouri. Lucrările sunt finanțate din Bugetul de Stat.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Nu este cazul

Comisia de recepție:

Presedintele comisiei:

Aliona PERECHIATCO

Digitally signed by Perechiatco Aliona
Date: 2025.05.30 14:00:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Membrii comisiei:

Igor ZERU

Digitally signed by Cobzac Liudmila
Date: 2025.06.04 09:04:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Zeru Igor
Date: 2025.05.30 13:36:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Liudmila COBZAC

Digitally signed by Svetenco Victor
Date: 2025.06.03 11:16:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Victor SVETENCO

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Carp Artur
Date: 2025.06.02 13:09:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Artur CARP

Digitally signed by Naclitchii Dmitrii
Date: 2025.05.30 14:28:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Dumitru NACLÎȚCHII

Digitally signed by Iazinschi Valeriu
Date: 2025.05.30 19:21:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Valeriu IAZINSCHI

Valentin MEDVEDI

Digitally signed by Medvedi Valentin
Date: 2025.05.30 14:34:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



8. **Lucrarea:** lucrările de reparație a Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești este:

Transmisă:
executantul

Primită:
investitorul:

Digitally signed by Cotoman Cătălin
Date: 2025.06.16 10:18:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș. _____
(semnatura)

“ ” _____ 2025

Lista

Piese din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentate și care sunt lipsă sau incomplete, la obiectul:

Reparația în cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești, str. Ștefan cel Mare, nr. 63, or. Florești.

Nu sunt.

Digitally signed by Cotoman Cătălin
Date: 2025.06.16 10:19:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor

Beneficiar

Responsabil tehnic

Anexa nr 2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor
Nr. 5 din 22 mai 2025

Lista

Lucrările cuprinse în documentația tehnică, care nu au fost executate, la obiectul:
Reparația în cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești, str. Ștefan cel Mare, nr. 63, or.
Florești.

Nu sunt.

Antreprenor

Digitally signed by Cotoman Cătălin
Date: 2025.06.16 10:20:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beneficiar

Responsabil tehnic

Lista

Lucrările la care nu s-au respectat prevederile proiectului, la obiectul:
Reparația în cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești, str. Ștefan cel Mare, nr. 63, or.
Florești.

Nu sunt.

Antreprenor

Digitally signed by Cotoman Cătălin
Date: 2025.06.16 10:21:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beneficiar

Responsabil tehnic
