

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a podului peste r. Bâc și a pasajului peste calea ferată la drumul M1 fr. România-Leușeni-Chișinau-Dubăsari-fr. cu Ucraina, km 94 – 95

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021																																			
d/o		Luna																																			
	Organizare de șantier	februarie				martie				aprilie				mai				Iunie				Iulie				august				septembrie				octombrie			
1	Reamenajarea LEA 110 kV (Conditii dificile de lucru, in apropierea obiectelor aflate sub tensiune, k=1,2)																																				
2	Iluminarea																																				
3	Reparatia drumului.																																				
4	Pod peste r. Bic																																				
5	Pod peste calea ferata																																				
6	Statii de epurare a apelor pluviale (119-07-2 3,9x7,5)																																				
7	Statii de epurare a apelor pluviale (119-07-4,4-2)																																				
8	Retelele de canalizare.																																				

Data completării: “29” decembrie 2020

Nume: Valentin VIZITIU

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Întreprinderea Mixtă “BADPRIM” SRL