

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparația gardului la Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025
		60 zile
1.	Lucrări de demontare	5 zile
2.	Lucrari lucrări generale de construcții	55 zile

Semnat: semnatura electronica

Nume: Sarî Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-Construct