

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparație în incinta IPLT „Ginta Latină (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023								
		Termenul de executie: Pina la 15.08.2023 de la demararea lucrarilor.								
		1	2	3	5	6				
1	Organizare de șantier	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August				
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente c) Constructii metalice si montarea	-----	-----	-----						
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----	-----	---				

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”