

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____ din 23 iulie 2019

privind lucrarea „**Izolarea termică și reabilitarea exterioară a Blocului chirurgical din cadrul IMSP „Spitalul raional Nisporeni, or. Nisporeni”** privind implementarea proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a Spitalului raional Nisporeni” în cadrul contractelor de antrepriză nr.14/6-37 din 11.07.2018, nr. 14/9-82 din 15.11.2018 și Contractul de antrepriză nr.14/14-25 semnat la 27.05.2019 încheiate între ADR Centru în calitate de Co-investitor, pe de o parte, beneficiarul Consiliul raional Nisporeni, altă parte și antreprenorul SRL ”NISPROFCON”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizațiilor nr. 27 din 27.07.2018, eliberate de Primăria or. Nisporeni, r-nul Nisporeni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 23 iulie 2019, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Ghenadie Verdeș – Președintele Raionului Nisporeni

Secretarul comisiei:

Grigore Savca – Responsabil tehnic

Membrii comisiei:

Viorel Jardan – Director ADR Centru

Oleg Secieru – Șef SMP ADR Centru

Lidia Crăciun – Director IMSP SR Nisporeni

Vladimir Luncașu – Manager proiect, SCDT CR Nisporeni

3. Au mai participat la recepție:

Alexandru Cornei – Centrul de sănătate publică

Andrei Cîrlig - Inspecția ecologică

Sergiu Robu - Secția Situații Excepționale

Victor Satalchin – Autor de proiect

Pavel Guțanu – Director SRL „NISPROFCON”

Anton Brînzilă – Diriginte de șantier

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de recomandat obiectul spre recepția la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

cercetarea vizuală a construcției și analiza documentelor conținute în Cartea tehnică a construcției

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor fără obiecții

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 6001205114, adresa poștală 6401, destinația publică, compus din următoarele construcții, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 23 iulie 2019 în 7 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: **Ghenadie Verdeș**

Membri: **Grigore Savca**

Viorel Jardan

Oleg Secrieru

Lidia Crăciun

Vladimir Luncașu

Specialist

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Se recomandă admiterea recepției la terminarea lucrărilor cu condiție remedierii obiectelor din anexa m.2 în termenii stabiliți. Măsurile antiincendiară sunt îndeplinite conform proiectului.

L.S.

(semnătura)

șef adjunct DST "Centru" C. Mitre
(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrări de „Izolarea termică și reabilitarea exterioară a Blocului chirurgical din cadrul IMSP „Spitalul raional Nisporeni, or. Nisporeni” este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

L.S.

(semnătura)

2019

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.S.

(semnătura)

2019

lista-anexă nr. 1

la procesul verbal de recepție la terminarea
lucrărilor la obiectul „Îmbunătățirea eficienței
energetice a Spitalului raional Nisporeni”

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată,
au lipsit sau sînt incomplete**

Președintele comisiei:



Responsabilul tehnic:

G. Verdeș

Ghenadie Verdeș



Grigore Savca