

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparația capitală a grădiniței de copii nr. 2 Guguță” etapa I

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		Luna											
		8	9	10	11	12							
1.	Organizare de șantier												
2.	Soluții Arhitecturale SA	01.08.2025	-----	-----	-----	31.12.2025							
3.	Rețele electrice interioare	20.08.2025	-----	-----	30.11.2025								
4.	Apa și canalizare	-----	01.09.2025	-----	30.11.2025								
5.	Semnalizare de incendiu Rețele de telecomunicații	-----	15.09.2025	-----	-----	20.12.2025							

Semnat: _____

Nume: GUTAN Simion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL "GIESENA