

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Устройство тротуаров из брусчатки по готовому основанию по улицам**  
**мун.Комрат**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                               | Anul 2023  |    |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--|
|            |                                                                                                                           | 60 de zile |    |  |
|            |                                                                                                                           | 1          | 2  |  |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                                     | 10 zile    | 50 |  |
| 2.         | Categoria de lucrări:<br>Lucrari<br>Устройство тротуаров из<br>брусчатки по готовому<br>основанию по улицам<br>мун.Комрат |            |    |  |

**Semnat: semnatura electronica**  
**Nume: Rosti Serghei**  
**Funcția în cadrul întreprinderii: administrator**  
**Denumirea întreprinderii: SRL Rost.Company**