

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Denumirea obiectivului: Lucrări de reparații curente a acoperișului Depozitului principal

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		LUNA 1				LUNA2			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Organizarea șantierului								
2	Demolări								
3	Reparație acoperiș								
4	Reparație copertină								
Total 60 de zile									

Semnat:

Nume:

Munteanu Dinu

Funcția în cadrul firmei:

Administrator

Denumirea firmei și sigiliu:

PRO EX 2005 SRL

