

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 1 din 21 august 2023

Privind obiectul: "Lucrări de reparație a drumurilor din or. Ialoveni" executată în cadrul contractului de achiziții publice nr. 97 din 24 august 2022 încheiat între beneficiar PRIMĂRIA IALOVENI, RAIONUL IALOVENI, antreprenorul general DORTEHTRANS S.R.L. și subantreprenor SERVICE TULIS S.R.L.

Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17 august 2023 – 21 august 2023, fiind formată în baza dispoziției primarului or. Ialoveni nr. 386 din data de 21. 08. 2023:

Președintele comisiei: *Radu CHILARU*

- Viceprimarul or. Ialoveni

Membrii comisiei: *Galina SAVIN*

- Contabila – șefa a primăriei

*Andrei TABUR*

- Specialist a primăriei

*Valeriu ERIMIA*

- Responsabil tehnic

*Mihai URSU*

- Responsabil tehnic

1. Au mai participat la recepție:

*Petru CUJBA*

- Director Dortehtrans S.R.L.

*Lucian BÎRNAZ*

- Director executiv Service Tulis S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1 – nu sunt;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate – nu sunt;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului – nu sunt.

4 Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **Recepție la terminarea lucrărilor.**

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Îndeplinirea de către antreprenorul general a volumului de lucrări conform caietului de sarcini (devizului de cheltuieli), .**

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: **de transmis obiectul Beneficiarului pentru exploatare.**

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 21 AUGUST 2023 la 15-00 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

*Radu CHILARU*

Membrii comisiei:

*Galina SAVIN*

*Andrei TABUR*

*Valeriu ERIMIA*

*Mihai URSU*

The image shows four horizontal lines representing signatures. The first line has a signature and a circular official seal of the Municipality of Ialoveni, Republic of Moldova, with ID number 100760100855. The second line has a signature. The third line has a signature and a circular official seal of Valeriu Erimia, Technical Responsibility, with ID number RT-2020 Nr. 0795. The fourth line has a signature and a circular official seal of Mihai Ursu, Technical Responsibility, with ID number RT-2020 Nr. 0795.

8. Lucrarea ” **Lucrări de reparație a drumurilor din or. Ialoveni**” este:

**TRANSMISĂ:**

EXECUTANTUL

DORETEHTRANS S.R.L.;

SERVICE TULIS S.R.L.:

"07" AUGUST 2023

**PRIMITĂ:**

INVESTITORUL

PRIMĂRIA IALOVENI,

RAIONUL IALOVENI:

"07" AUGUST 2023

The image shows two horizontal lines representing signatures. The first line has a signature and a circular official seal of DORETEHTRANS S.R.L., with ID number 1013000000. The second line has a signature and a circular official seal of SERVICE TULIS S.R.L., with ID number 100860005533.

The image shows one horizontal line representing a signature and a circular official seal of the Municipality of Ialoveni, Republic of Moldova, with ID number 100760100855.

**Din documentația scrisă și desenată lipsește**

nr. de ordine	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

*Radu CHILARU*

Membrii comisiei:

*Galina SAVIN*

*Andrei TABUR*

*Valeriu ERIMIA*

*Mihai URSU*

  
  
  
  
  
  


**Lista lucrărilor neexecutate**

nr. de ordine	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

*Radu CHILARU*

Membrii comisiei:

*Galina SAVIN*

*Andrei TABUR*

*Valeriu ERIMIA*

*Mihai URSU*

*Radu Chilaru*  
*CS-*



*Valeriu Erimia*



**Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)**

nr. de ordine	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

*Radu CHILARU*

Membrii comisiei:

*Galina SAVIN*

*Andrei TABUR*

*Valeriu ERIMIA*

*Mihai URSU*

