

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 3 din 31.10.2024

privind lucrarea ”Reparația porțiunii de drum L375 Petresti-R17” executată în cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1721023860869 din 20.08.2024, încheiat între Consiliul raional Ungheni, beneficiar și SRL,, Balt-Cons”, contractor.

1. Comisia de recepție desemnată de către vicepreședinta raionului prin dispoziția nr. 207-02/1-5 și-a desfășurat activitatea astăzi 31.10.24, orele 10-00, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Corina Slupețcaia - vicepreședinta raionului.

Membrii comisiei:

Diana Rogovschi - șef secția CGCD;

Corneliu Ambroci - specialist principal SCGCD;

Natalia Gurău – contabil-șef

Vasile Bodrug - responsabil tehnic;

Ion Țițu– consilier raional;

Vitalie Scripcaru - consilier raional;

Pavel Chilcevschi - consilier raional;

Victor Baltag - primar com. Todirești.

2. La recepție au participat în calitate de invitați:

Lilian Beleniuc - administratorul SRL ,, Balt-Cons”;

Anatol Budeanu – diriginte de șantier.

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: _____
de a înainta spre recepție lucrările executate

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate în conformitate cu caietul de sarcini

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă numerotată, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 31.10.2024 la 12-00 în 4 exemplare.

Comisia de recepție
Date: 2025.01.28 09:12:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Președintele
MOLDOVA EUROPEANĂ

Membrii
Digitally signed by Ambroci Corneliu
Date: 2025.01.23 14:52:28 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Bodrug Vasile
Date: 2025.01.23 14:41:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Scripcaru Vitalie
Date: 2025.01.24 13:26:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Chilcevschi Pavel
Date: 2025.01.27 13:59:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Baltag Victor
Date: 2025.01.23 08:27:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Corina Slușețcaia
Diana Rogovschi
Corneliu Ambroci
Vasile Bodrug
Ion Țițu
Vitalie Scripcaru
Pavel Chilcevschi
Victor Baltag
Natalia Gurău

Digitally signed by Rogovschi Diana
Date: 2025.01.22 14:06:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Țițu Ion
Date: 2025.01.24 10:38:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Gurău Natalia
Date: 2025.01.24 16:06:47 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

8. Lucrarea "Reparația porțiunii de drum L375 Petrești-R17" este recepționată.

TRANSMISĂ - EXECUTANTUL:

SRL „Balt-Cons”

PRIMITĂ - INVESTITORUL:

Consiliul raional Ungheni

” 31 ” octombrie 2024

Digitally signed by Beleniuc Lilian
Date: 2025.07.10 09:44:40 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)

Lilian Beleniuc

” 31 ” octombrie 2024

Digitally signed by Slușețcaia Corina
Date: 2025.01.28 09:13:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)

C. Slușețcaia

LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPȚIE
LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr.3 din 31.10.2024

nu sunt

MOLDOVA EUROPEANĂ

