

**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr. 94 din 18.12.2025
Raionul Ungheni

Obiectivul „Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumurile G94 G91 – Valea Mare – Boldurești – Valea -Trestieni – G89 și G87 R17 – Țighira – Hristoforovca – R1, amplasat teritorial în raionul Ungheni, este executat în cadrul contractului nr. 07/02-02/196 din 04 august 2025, fiind finanțat din contul mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 328 din 06.06.2025.

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza caietului de sarcini executat de către beneficiar.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 18.12.2025, fiind formată din:
Președinte: Vladimir LUPU - director adjunct, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
Membri: Artur CIOBANU - șef direcție tehnică și calitate, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
Serghei MANȚUC - șef serviciu recepție lucrări rutiere S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
Petru CANIBOLOȚCHI - șef serviciu supraveghere, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
Grigore PARVAN - șef serviciu siguranța rutieră, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
Artur IAZINSCHII - consultant serviciul drumuri, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
Anatolie BUDEANU - diriginte de șantier, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
Vasile BODRUG - șef sector Ungheni, S.A. „Drumuri - Strășeni”;
3. La recepție au mai participat:
executantul:
Igor GONȚA - director, S.A. „Drumuri - Strășeni”;

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere executate pe sectorul dat au fost executate cu scopul ajustării elementelor geometrice ale drumului la categoria tehnică a drumurilor regionale. Programul de lucrări executate este conform Anexei nr. 1 a H.G. nr.328 din 06.06.2025.

Pe sectorul de drum menționat s-au executat următoarele lucrări principale:

G94 G91 – Valea Mare – Boldurești – Valea -Trestieni – G89

1. Scarificarea și profilarea drumului existent.
2. Adăugarea materialului nou, reciclarea stratului din piatră spartă cu ciment.
3. Amenajarea stratului de egalizare din mixtură asfaltică H med – 5 cm.
4. Amenajarea stratului de uzură din mixtură asfaltică H – 4 cm.
5. Asigurarea siguranței circulației rutiere (indicatoare și marcaj).
7. Reparația șanțurilor de pământ și a acostamentelor

G87 R17 – Țighira – Hristoforovca – R1

1. Scarificarea și profilarea drumului existent.
2. Adăugarea materialului nou, reciclarea stratului din piatră spartă cu ciment.
3. Amenajarea stratului de egalizare din mixtură asfaltică H med – 5 cm.
4. Amenajarea stratului de uzură din mixtură asfaltică H – 4 cm.
5. Asigurarea siguranței circulației rutiere.
6. Reparația podețului, D=1,0m
7. Reparația podului
8. Reparația șanțurilor de pământ și a acostamentelor

5. Valoarea obiectivului este de **20 365 149,60 lei**.

6. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

Recepționarea obiectivului cu obiecții.

7. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Prezența obiecțiilor în timpul recepției la terminarea lucrărilor, și anume:

1) Pe unele segmente acostamentele consolidate din piatră spartă sunt cu pantă inversă și afânate;

2) Prezența fisurilor la rosturile longitudinal și transversale pe suprafața îmbrăcămintei rutiere;

8. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Înlăturarea obiecțiilor în perioada ce mai apropiată (în condiții meteo favorabile pentru executarea lucrărilor) și anume următoarele obiecții:

1) Profilarea și compactarea acostamentelor din piatră spartă;

2) Colmatarea fisurilor de pe suprafața părții carosabile și monitorizarea apariției fisurilor noi în perioada de garanție;

După înlăturarea neconformităților va fi întocmit procesul verbal de înlăturare a neconformităților, va fi semnat de către dirigințele de șantier și depus în cancelaria S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”.

9. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file, a fost încheiat la data de 18.12.2025 într-un exemplar semnat electronic.

Comisia de recepție:

Președinte: Vladimir LUPU _____

Specialiști atestați:

Artur CIOBANU _____
nr. 1553 din 16.08.2024

Serghei MANȚUC _____
nr. 1502 din 17.09.2021

Petru CANIBOLOȚCHI _____
nr. 0254 din 10.12.2025

Grigore PARVAN _____

Anatolie BUDEANU _____
nr. 1230 din 23.12.2022

Artur IAZINSCHII _____

Vasile BODRUG _____
nr. 0254 din 26.09.2025(RT)

11. Construcția este:

Transmisă:

Executant: Igor GONȚA
2025

Primită:

Investitor:
2025

(semnătură)

(semnătură)