

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 1 din 26 августа 2019

Privind lucrarea: **“Работы по ремонту асфальто-бетонного покрытия по улицам мун.Комрат, АТО Гагаузия”**, executată în cadrul contractului de antrepriză nr.MD-2019-06-05-000070-1-11/175 din 05.06.2019, încheiat între beneficiar Primăria mun.Comrat și antreprenorul „Dromas-Cons”SRL.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____ eliberată de ____ la ____, cu valabilitate pînă la ____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din;

Președintele comisiei

Михайлов Д – Специалист примэрии.

Membrii comisiei

Калчу О. А. – Главный архитектор г.Комрат;

Златов П.Г. – Технический надзор;

Invitat

Гуцул С.П. – Технический директор “Dromas-Cons”SRL

3. Constatările comisiei de recepție: **Документация в комплекте.**
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Работы выполнены в полном объеме согласно технического задания заказчика и СНиП.**
5. Comisia de recepție recomandă următoarele: **Принять объект в эксплуатацию и определить гарантийный срок 12 месяцев со дня подписания актов выполненных работ.**
6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral ____, adresa poștală **“Работы по ремонту асфальто-бетонного покрытия по улицам мун.Комрат, АТО Гагаузия”**.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi _____ 2019 în _____ exemplare.

Comisia de receptie:


Presedintele comisiei

Михайлов Д – Специалист примэрии _____

Membrii comisiei

Калчу О. А – Главный архитектор г.Комрат _____

Златов П.Г. – Технический надзор _____




EXECUTANTUL "Dromas-Cons" SRL

BENEFICIARUL Primăria mun.Comrat

26 августа 2019

26 августа 2019

L.Ş. _____
Технический директор. Гуцул Сергей





Digitally signed by Popa Ștefan
Date: 2024.06.14 09:02:22 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 26 din 23 mai 2024

Obiectul „lucrări de reabilitare a drumului R31 R30 – Tudora – Palanca – fr. cu Ucraina, km 0+000-11+000”, executate în cadrul contractului nr. 06-14/174 din 10 iunie 2020, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Lusmecon” antreprenor or. Chișinău..

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 01.08.2019 eliberată de Consiliul Raional Ștefan Vodă cu valabilitatea pînă la sfîrșitul lucrărilor.

1. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 88 din 20 mai 2024 și-a desfășurat activitatea pe date de 23 mai 2024, fiind formată din:

Președinte:	<i>Serghei Galușca</i>	- <i>director adjunct, Î.S. „ASD”</i> ;
Membri:	<i>Nicolai Mîndra</i>	- <i>secretar de stat în cadrul MIDR;</i>
	<i>Petru Zolotcov</i>	- <i>șef, serviciu monitorizare proiecte, Î.S. „ASD”;</i>
	<i>Artur Ciobanu</i>	- <i>șef, direcția tehnică și calitate, Î.S. „ASD”;</i>
	<i>Petru Triboi</i>	- <i>șef, direcție siguranța și întreținerea construcțiilor rutiere, Î.S. „ASD”;</i>
	<i>Gheorghe Olaru</i>	- <i>șef, serviciu siguranță rutieră, Î.S. „ASD”;</i>
	<i>Dumitru Calin</i>	- <i>șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”;</i>
	<i>Iurie Afanasiev</i>	- <i>șef, direcția construcții, gospodăriei comunale și drumuri a Consiliului Raional Ștefan Vodă;</i>
	<i>Ion Delinschi</i>	- <i>șef, secția sistematizare, direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră a INSP;</i>
	<i>Roman Serbenco</i>	- <i>director, S.A. „Drumuri – Căușeni”</i>
	<i>Vasile Chetrari</i>	- <i>șef sector, S.A. „Drumuri – Căușeni”</i>

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- executant *Veaceslav Potop* – *director, S.A. „Lusmecon”*
- proiectant *Alexei Dolganiuc* – *director, S.R.L. „Universcons”*
- responsabil tehnic *Valentin Brinișter* – *specialist principal (responsabil tehnic), Î.S. „ASD”*
- responsabil tehnic *Semion Pînzari* – *specialist principal (responsabil tehnic), Î.S. „ASD”*

4. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15.12.2022;
- 3) observațiile-obiecțiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2 (după caz);
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;

- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor la data de 15.12.2022 pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Admiterea recepției

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Remediarea neconformitatilor

7. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Intretinerea obiectivului

8. **Obiectul supus recepției are următorii indici de bază:**

I. Ranforsare sistem rutier existent.

- a) scarificare, deplasare, compactare strat existent din pietriș/piatră spartă hmed -15 cm,
- b) strat fundație din piatră spartă, M400 - 24 cm,
- c) strat din amestec beton asfaltic frezat, îmbogățit cu 20 % de piatra sparta M400, cu adaosuri de 3 % de ciment M400 și 2 % de bitum spumant, reciclat la rece - 10 cm,
- d) beton asfaltic poros cu granulație mare SKPg - I/2,5 - 6 cm, beton asfaltic,
- e) granulație fină, ȘMAG -- 1/2,75 - 5 cm

II. Sistem rutier nou.

- a) strat drenant din ballast - 20 cm,
- b) strat fundație din piatră spartă, M400 - 24 cm,
- c) strat din amestec beton asfaltic frezat, îmbogățit cu 20 % de piatra sparta M400, cu adaosuri de 3 % de ciment M400 și 2 % de bitum spumant, reciclat la rece - 10 cm,
- d) beton asfaltic poros cu granulație mare SKPg - I/2,5 - 6 cm,
- e) beton asfaltic, granulație fină, ȘMAG -- 1/2,75 - 5 cm

Lista de cantități.

Reparația podețelor cu Ø 1,0-1,5 m - 7 buc., Amenajarea drumurilor laterale - 8 198 m², Amenajarea trotuarului din pavaj - 6 080 m², Amenajarea bordurelor mari - 5 485 m, Amenajarea bordurelor mici - 4 062 m, Amenajarea platformei la oprire - 1 074 m², Amenajarea marcajului rutier - 1 838 m²

9. Costul lucrărilor conform devizului constituie - **80,30 mln. lei, inclusiv, LCM - 75,50 mln. lei.**
Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie - **113 129 610,60 lei, inclusiv LCM - 111 090 536,40 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.**

10. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 3 anexe a fost încheiat, astăzi, marți, 23 mai 2024 în 6 exemplare.

Comisia:

Președinte **Serghei Galușca**
Digitally signed by Galușca Serghei
Date: 2024.06.11 17:50:32 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Membri **Nicolai Mindra**
Digitally signed by Nicolai Mindra
Date: 2024.06.11 17:50:44 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Gheorghe Olaru
Digitally signed by Parvan Grigore
Date: 2024.06.13 12:47:05 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Ciobanu Artur
Date: 2024.06.13 15:33:47 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Roman Serbenco

Digitally signed by Serbenco Roman
Date: 2024.05.31 08:49:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by **Petru Zolotarev**
Date: 2024.06.13 10:33:03 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Vasile Chetrari

Digitally signed by **Triboi Petru**
Date: 2024.06.13 15:37:06 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Veaceslav Potop

Digitally signed by Potop Veaceslav
Date: 2024.05.31 10:20:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by **Dumitru Galin**
Date: 2024.05.31 08:33:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Alexei Dolganiuc

Digitally signed by Dolganiuc Alexei
Date: 2024.06.04 16:14:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Iurie Afanasiev

Digitally signed by Afanasiev Iurie
Date: 2024.06.05 12:28:52 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Valentin Brinișter

Digitally signed by Brinișter Valentin
Date: 2024.06.06 10:19:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion Delinschi

Digitally signed by Delinschi Ivan
Date: 2024.06.11 13:34:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semion Pînzari

Digitally signed by Pînzari Semion
Date: 2024.06.05 10:46:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



11. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea _____

_____ 2024 _____
(semnătura) (numele, prenumele, funcția)

12. Lucrările de reabilitare a drumului R31 R30-Tudora-Palanca - frontiera cu Ucraina, km 0+000 – 11+000, în baza recomandărilor comisiei este recepționată.

TRANSMISĂ

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Direcția implementare proiecte

PRIMITĂ

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Direcția Siguranță și
Întreținerea construcției rutiere

Aprob.

Director general interimar
Î.S. „Administrația de Stat
a Drumurilor”

S. Bejan

12.10.2023

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
(pentru lucrările de întreținere periodică)

Nr. 18 din 13 iulie 2023

privind lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice R 2 Chișinău – Bender - Tiraspol M 5, km 33, 606 - 41,206”, executate în cadrul contractului nr. 10-01 – 05/50 din 15.03.2023, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) și între S.R.L. „Dromas Cons” (Antreprenor) pentru lucrările menționate.

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de Beneficiar.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 155 din 12 iulie 2023 și-a desfășurat activitatea în perioada 13 iulie 2023 fiind formată:

Președinte:	Nicolai Mîndra	- director executiv, Î.S. „ASD”;
Membri:	Vladimir Lupu	- director adjunct, Î.S. „ASD”;
	Petru Triboi	- șef, direcția siguranță și întreținerea construcției rutiere, Î.S. „ASD”;
	Artur Ciobanu	- șef, direcția tehnică și calitate, Î.S. „ASD”;
	Dumitru Calin	- șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”;
	Gheorghe Olaru	- șef, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”;
	Sergiu Godiac	- șef, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”;
	Alexandru Bizuschi	- șef, laborator de încercări, Î.S. „ASD”;
	Alexandru Popov	- director S.A. „Drumuri - Criuleni”
	Alexandru Moisei	- S.A. „Drumuri - Criuleni” sector Anenii Noi;
Invitați:	Petru Dacin	- administrator, S.R.L. „Dromas Cons” (antreprenor general);
	Andrei Chiriac	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD”.

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea obiectivului cu obiectivul prevăzute în Anexa 1

4. Costul lucrărilor de facto pentru drumul menționat constituie **total – 57 220 918,23 lei** dintre care **LCM – 56 425 321,20 lei**.

5. Comisia de recepție a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexa nr. 2, în valoare de – **56 425 321,20 lei** să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Măsurarea și întreținerea obiectivului
caușan destinației

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrările de întreținere periodică conform CP D. 24-2019 se execută periodic și planificat în scopul compensării parțiale a uzurii produse drumurilor, podurilor și anexelor acestora, pentru a li se reda condițiile normale de exploatare și de siguranță circulației rutiere.

Lucrările de întreținere nu necesită întocmirea documentației de proiect. Ele sunt planificate în limita mijloacelor pentru întreținere pe baza rezultatelor examinării drumurilor trecute în borderourile de defecțiuni.

În baza caietului de sarcini au fost executate lucrări de întreținere periodică pe următoarele sectoare:

1. Frezare prin egalizare - 95 707m²;
2. Strat de egalizare, Hmed=3 cm – 95 707m²;
3. Strat de uzura tip MAS, H=4cm – 95 70 m²;
4. Decapări, H=41cm+restabiliri – 411m²;
5. Executarea acostamentelor – 22 100 m²;
6. Marcaje rutiere – 3714m².
7. Parapet metalic – 144m.l.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 13 iulie 2023 în 6 exemplare.


Comisia:

Președinte:

Nicolai Mîndra



Sergiu Godiac



Membri:

Vladimir Lupu



Alexandru Bizuschi



Petru Triboi



Alexandru Popov



Artur Cioțanu



Alexandru Moisei



Dumitru Calin



Petru Dacin



Gheorghe Olaru



Andrei Chiriac





la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 18 din 13 iulie 2023**SITUAȚIA**

neconformităților depistate de comisia de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul:
„Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice R 2 Chișinău – Bender - Tiraspol M 5, km 33,606 - 41,206”

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1.	Indicatoarele rutiere nu sunt amplasate conform schemei și normativelor în vigoare.
2.	Accesele din beton asfaltic frezat prezintă neconformități.
3.	Pe anumite sectoare acostamentele au pantă inversă (înclinare spre partea carosabilă)


Comisia:

Președinte:

Nicolai Mîndra



Sergiu Godiac



Membri:

Vladimir Lupu



Alexandru Bizuschi



Petru Triboi



Alexandru Popov




Artur Ciobanu




Alexandru Moisei



Dumitru Calin



Petru Dacin



Gheorghe Olaru



Andrei Chiriac



Aprob.

Director executiv
Î.S. „Administrația de Stat
a Drumurilor”

Ștefan Popa

29.12. 2023

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
(pentru lucrările executate conform anexei nr. 3)

Nr. 57 din 22 decembrie 2023

privind lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere (restabilirea straturilor de bază și de uzură, ranforsarea îmbrăcăminte rutiere pe drumurile pietruite/din macadam, ajustarea elementelor geometrice existente) la categoria tehnică a drumurilor regionale cu indicele „G”, conform anexei nr.3 a Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.73 din 22.02.2023, executate în cadrul contractului nr.07/02-02/282 din 06 septembrie 2023, încheiat între Î.S.„Administrația de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) și între S.R.L.„Dromas – Cons” (Antreprenor) pentru lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G69 G68 – Ustia – Mașcauți – G72, raionul Criuleni.

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de Beneficiar.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 256 din 25 octombrie 2023 și-a desfășurat activitatea în perioada 22 decembrie 2023 fiind formată:

Președinte	Petru Triboi	- șef direcția siguranță și întreținere a construcției rutiere, Î.S. „ASD”;
Membri:	Sergiu Manțuc	- șef, serviciu recepție lucrări rutiere, Î.S. „ASD”;
	Gheorghe Olaru	- șef, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”;
	Andrei Chiriac	- consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”;
	Alexandru Morgoci	- șef, serviciu operativ, Î.S. „ASD”;
	Alexandru Popov	- S.A. „Drumuri - Criuleni” ;
	Ștefan Mantaluța	- S.A. „Drumuri - Criuleni ”, sector Criuleni
Invitați:	Piotr Dacin	- director, S.R.L. „Dromas - Cons” (antreprenor);
	Valeriu Chioru	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD”.

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția lucrărilor

4. Costul lucrărilor de facto pentru drumul menționat constituie **total – 5 748 093,56 lei** dintre care **LCM – 5 627 661,60 lei.**

5. Comisia de recepție a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexa nr. 2, în valoare de 5 627 661,60 lei să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției cu rezerve

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere executate pe sectorul dat au fost executate cu scopul ajustării elementelor geometrice ale drumului la categoria tehnică a drumurilor regionale. Programul de lucrări executate este conform Anexei nr. 3 a H.G. nr.73 din 22.02.2023.

Pe sectorul de drum neționat -sau executat următoarele lucrări principale:

1. Scarificarea și profilarea drumului existent.
2. Adăugarea materialului nou, tratarea cu ciment, reciclarea stratului din piatră spartă cu ciment.
3. Amenajarea stratului de egalizare din mixtură asfaltică H med – 5 cm.
4. Amenajarea stratului de uzură din mixtură asfaltică H – 4 cm.
5. Asigurarea siguranței circulației rutiere.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 22 decembrie 2023 în 6 exemplare.

Comisia:

Președinte:

Petru Triboi

Membri:

Sergiu Manțuc

Gheorghe Olaru

Andrei Chiriac

Alexandru Morgoci

Alexandru Popov

Stefan Mantaluța

Piotr Dacin

Valeriu Chioru



la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor
 Nr. 57 din 22 decembrie 2023

SITUAȚIA

neconformităților depistate de comisia de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul:
„Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G 69 G68 – Ustia – Mașcauți – G72, raionul Criuleni.”

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	- Monitorizarea aparatelor ferugurilor conform dimensiunii cu numărul 347 din 22.11.23 în perioada de garanție

Comisia:

Președinte:

Petru Triboi

Membri:

Sergiu Mantuc

Gheorghe Olaru

Andrei Chiriac

Alexandru Morgoci

Alexandru Popov

Ștefan Mantaluta

Piotr Dacin

Valeriu Chioru



Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul
G69 G68 – Ustia – Mașcăuți – G72, raionul Criuleni

a.2023

mun. Chișinău

Nr	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.A. „DROMAS-CONS” S.R.L. Contract nr.07/02-02/282 din 06.09.2023 2023	5 627 661,60 5 627 661,60
2	Întreținerea beneficiarului 2,14% 2023	120 431,96 120 431,96
TOTAL:		5 748 093,56

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

septembrie 2023
noiembrie 2023

șef serviciu Recepție Lucrări Rutiere



S. Manțuc



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10/01-05/52
privind achiziția prin procedura de negociere fără publicare

“15 martie” 2023

mun. Chişinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în temeiul art. 56 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform demersului Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr. 08-1290 din 02.03.2023, a deciziilor Grupului de lucru pentru asigurarea organizării în Republica Moldova, pe parcursul anului 2023, a celui de-al doilea Summit al Comunității Politice Europene, care va avea loc pe data de 01.06.2023 și deciziei Grupului de lucru nr.1 din 14.03.2023, între **Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Bucureiei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar, dl Sergiu Bejan, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **S.R.L. „Dromas-Cons”** cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici, 15/1, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905, reprezentată de directorul, dl Piotr Dacin, în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul general se obligă să execute **Lot 3, Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice R2 Chişinău-Bender-Tiraspol M5, km 33,606-41,206**, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, documentația de proiect, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate **este până la 15.05.2023**, iar lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. Notificarea trebuie să fie avizată de către responsabilul tehnic. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

2.4. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – 1 an.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **54 953 715, 89 lei** (cincizeci și patru milioane nouă sute cincizeci și trei mii șapte sute cincisprezecelei, 89 bani), **inclusiv TVA 9 158 952,63 lei** (nouă milioane o sută cincizeci și opt mii nouă sute cincizeci și doi lei, 63 bani).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte graficul de execuție, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, inclusiv de natură provizorie.

4.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.5. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.6. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.7. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.8. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție a contractului Antreprenorului după executarea integrală a contractului.

4.9. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție a contractului după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului.

4.10. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

f) Antreprenorul a întârziat execuția volumului de lucrări cu depășirea a 5 zile de la graficul de execuție a lucrărilor, potrivit pct. 10.8.5. a Condițiilor Speciale ale Contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.2.1. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.2.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Sergiu BEJAN



„Antreprenor general”

S.R.L. „Dromas-Cons”

MD 2028 mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici, 15/1

c/f 1003600107905

c/ IBAN : MD36MO2251ASV60471597100

OTP BANK S.A. Sucursala «Corporate»

MOBBMD22

c/ TVA.0604780

Director

Piotr DACIN





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/117 privind achiziția prin licitație deschisă

"13" mai 2021

mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1617356212352 din 23.04.2021**, între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L., Dromas-Cons.,** cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905, reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 27,0-km 31,0)**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este până la **30 decembrie 2022**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

Popariu



- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **26 874 889,80 (douăzeci și șase milioane opt sute șaptezeci și patru mii opt sute optzeci și nouă lei, 80 bani) cu TVA.**
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocațiilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 20 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.
- 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1. Beneficiarul nu va accepta ajustarea valorii contractuale.


V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Antreprenorul general este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la p. 5.2. pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualii noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.
- 5.4. Beneficiarul este în drept să verifice existența motivelor de excludere a subcontractanților în temeiul art. 19 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice. În astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita ca Antreprenorul general să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere.
- 5.5. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare.
- 6.2. Documentația de executare va fi repartizată astfel:
- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) celălalt va fi prezentat altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.
- 6.3. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte graficul de execuție a lucrărilor, proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în construcții în vigoare. De asemenea, are obligația de a ghida executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea, în condițiile prevederilor regulilor tehnice sanitare și de siguranță.

Repon W



- 12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi un raport privind situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească Antreprenorul general în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, din vina căruia s-a rezoluționat contractul.
- 12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Proiectul de execuție;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;
 - Graficul de execuție a lucrărilor;
 - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.
- 13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău - bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP



"Antreprenor general"

S.R.L. "Dromas-Cons"

MD-2055 mun. Chișinău, or. Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1,
c/f 1003600107905

/ IBAN MD84ML000000002251034166

B.C. "Moldindconbank" S.A. filiala Ștefan
cel Mare c/b MOLDMDEX334
c/TVA 0604780

Director general
Piotr DACIN

