

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR**

**Lucrări de reparație a sistemii pluviale exterioare, pardoseala holului și scările edificiului Academiei “Ștefan cel Mare” a MAI, str.Gh.Asachi 21,**

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024											
		luni											
		1											
1	Organizarea de santier	■											
2	Desfaceri/demolare		■	■									
3	Lucrari de reparatie			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Durata de executie - 30zile calendaristice

