

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Renovarea acoperișului Biblioteca Publică Raionale or.Leova

<i>Termen de executie in luni</i>												
Denumirea lucrarilor	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Renovarea acoperișului Biblioteca Publică Raionale or. Leova												

Lucrarile vor fi incepute dupa semnarea contractului si inregistrarea acestuia la Trezoreria de Stat

Data 22.05.2022

Director "Etalon Construct" _____ Platonov Dorin