

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de demontare, demolare copertină, din postul vamal Leușeni, extravilanul com. Leușeni, r-nul Hâncești

Termen de executie in luni												
Denumirea lucrarilor	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Lucrări de demontare, demolare copertină, din postul vamal Leușeni, extravilanul com. Leușeni, r-nul Hâncești												

Lucrarile vor fi incepute dupa semnarea contractului si inregistrarea acestuia la Trezoreria de Stat.

Data 27.11.2024

Director "Etalon Construct" _____Platonov Dorin