

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Beneficiar: Primăria satului Cruglic, c/f 1007601009956, MD-4819, MOLDOVA, Criuleni, s. Cruglic, s. Cruglic
Reparația drumului L-439 (M1 acces spre satul Cruglic, raionul Criuleni, ETAPA 2 (PC20+00 – PC30+00))
(ocds-b3wdp1-MD-1765982246772)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2026			
		Luna			
		Martie	Aprilie	Mai	Iunie
1	Organizare de șantier				
2	1. Lucrări pregătitoare 1.1. Tăierea arbuștilor si arbuștilor 1.2. Decaparea podețului la PC24+80 1.3. Decaparea podețelor de sprijin la PC21+26 1.4. Decaparea îmbrăcăminții rutiere existente din piatra sparta 2. Lucrări de terasament 3. Lucrări de finisare si planificare 4. Lucrări de consolidare 4.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm h=10cm (cu metoda de îmbinare)				
	4.2. Executarea șanțului consolidat din beton monolit 4.3. Executarea șanțului cu panta rapida din beton monolit 5. Sistemul rutier 6. Lucrări de arta 6.1. Reparația podețului la PC22+047. 7. Amenajarea drumului 7.1. Amenajarea drumurilor laterale. 7.2. 7.2. Instalarea indicatelor rutiere 7.3. Executarea marcajului rutier 7.4. Montarea parapetului metalic rutier 11-DO U2/190-0.75 cu pasul stâlpilor 2m 7.5. Instalarea stâlpilor de semnalizare din plastic				

Data întocmirii 19.01.2026

Semnat:_____

Nume: Cujba Petru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „DORTEHTRANS”