

Graficul de execuție a lucrărilor

Lucrări de reparație și reamenajare a clasei de educație tehnologică în sală de sport la L.T. „Petru Zadnipru”, mun. Chișinău

Denumirea lucrărilor	Termen de execuție 20.08.2025 - 40 zile calendaristice		
	15 zile	15 zile	10 zile
Organizare de șantier			
Lucrări de reparație a clasei inclusiv executarea acoperirii cu Covor P.V.C.			
Lucrări tehnico-sanitare			
Lucrări montare electricitate			
Lucrări de dare în exploatare			

Semnat:

Nume:

ing. Valeriu Foca

Funcția în cadrul firmii

director

Denumirea firmei și sigiliu

S.C. „Multiconstruct Grup” S.R.L.

Notă: Graficul dat poate avea schimbări - în sensul tehnologiei executării lucrărilor dar, fără depășirea termenului de execuție

