

PROGRAM DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiect: Plantarea zonelor verzi în satele Parcova și Fîntîna Albă, comuna Parcova, r. Edineț

Ofertant: Gospodăria Țărănească „BORCOMAN VALENTINA”

IDNO: 1025604001649

Sediul: s. Grimăncăuți, r. Briceni, Republica Moldova

Telefon: 079018558 • E-mail: carinuta.sfiriniuc@mail.ru

Prezentul program stabilește etapele de execuție, durata estimativă și perioada calendaristică de desfășurare a lucrărilor de plantare conform caietului de sarcini și cerințelor beneficiarului. Programul are caracter orientativ și poate fi ajustat în funcție de condițiile meteorologice.

Nr. crt.	Etapa / Activitate	Durata estimativă	Perioada calendaristică	Responsabil
1	Pregătirea terenului (curățare, marcaj, gropi)	5 zile	15–20 octombrie 2025	BORCOMAN V.
2	Transportul și descărcarea materialului săditor	3 zile	20–23 octombrie 2025	BORCOMAN V.
3	Plantarea arborilor (Catalpa, Mesteacăn, Tuia etc.)	10 zile	24 octombrie – 3 noiembrie 2025	BORCOMAN V.
4	Plantarea arbuștilor și florilor perene	10 zile	4–14 noiembrie 2025	BORCOMAN V.
5	Udarea de prindere, aplicarea scoarței decorative	5 zile	15–20 noiembrie 2025	BORCOMAN V.
6	Curățarea	5 zile	21–30	BORCOMAN V.

	amplasamentului și recepția lucrărilor		noiembrie 2025	
--	--	--	----------------	--

Durata totală estimată a lucrărilor este de 45 zile calendaristice, perioada de execuție fiind stabilită între 15 octombrie și 30 noiembrie 2025. Lucrările vor fi executate cu respectarea normelor tehnice de plantare și a cerințelor de calitate prevăzute în documentația de atribuire.

Ofertantul își asumă responsabilitatea pentru respectarea termenelor și calității lucrărilor prevăzute în prezentul program.

Semnătură electronică: 

Data: 10/octombrie/2025

BORCOMAN VALENTINA

Administrator – G.T. „BORCOMAN VALENTINA”