

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 01 din 28 aprilie 2022

Privind lucrarea de **„Renovarea drumului din s.Bulgărica raionul Leova”**.

Executată la obiectul **„Renovarea drumului din s.Bulgărica raionul Leova”**.

În cadrul **contractului nr.34 din 14.10.2020** încheiat între **Consiliul Raional Leova și Compania „Termosistem” SRL**.

Pentru lucrările de **„Renovarea drumului din s.Bulgărica raionul Leova”**.

1. Lucrările au fost executate în baza **autorizației nr.2 din 08.10.2020**, eliberată de primăria Com. Sărata Nouă, cu valabilitate până la 6 luni și termen de execuție a lucrărilor de 36 luni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 28.04.2022, fiind formată din:

Președintele comisiei:

1. Prițcan Nicolae, președintele raionului Leova.

Membrii comisiei:

2. Ursu Valeriu, director general, Compania „Termosistem” SRL;
3. Țugui Ruslan, diriginte de șantier, Compania „Termosistem” SRL;
4. Bodorceanu Mihail , șef adjunct DEDTAI;
5. Gheorghe Balan – responsabil tehnic;

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Se acceptă recepția obiectului la terminarea lucrărilor cu obiecții.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiecțiile desemnate de membrii comisiei nu sînt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinației.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se acceptă recepția obiectului la terminarea lucrărilor.



made with
PRIZMO

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul „ Drum de acces spre s. Bulgărica, L552.1” numărul cadastral lipsește, adresa poștală satul Bulgărica, raionul Leova, destinația drum local existent cu îmbrăcăminte din peatră spartă, sectorul de drum supus construcției în piatră spartă constituie , lungimea de 620m,și suprafața totală de 3720 m2.

8. **Prezentul proces-verbal**, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 28.04.22 la ora 13-00 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

1. Prițcan Nicolae

Membrii comisiei:

2. Ursu Valeriu

3. Țugui Ruslan

4. Bodorceanu Mihail

5. Gheorghe Balan

10. Lucrarea „Renovarea drumului din s.Bulgărica raionul Leova”.


TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"28" aprilie 2022

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"28" aprilie 2022

L.Ș.

(semnătura)



**Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică a obiectului, care sunt
lipsă sau sînt incomplete .**

Responsabil tehnic

Președintele comisiei de recepție



Gheorghe Balan




Nicolae Pritcan



made with
PRIZMO

**Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică a obiectului, care nu au
fost executate.**

Responsabil tehnic



Gheorghe Balan

Președintele comisiei de recepție



Nicolae Pritcan




made with
PRIZMO

Anexa nr.3 la procesul – verbal nr.01 din 28 .04.2022
de Recepție la terminarea lucrărilor la obiectul:
Renovarea drumului din s. Bulgărica, r-nul Leova

Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică a obiectului, la care nu s-au respectat prevederile proiectului.

Responsabil tehnic

Președintele comisiei de recepție



Gheorghe Balan

Nicolae Prițcan



made with
PRIZMO